


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 4 g

Taglio di muratura a tutto spessore 4 g

Taglio parziale della muratura per ammorsamento con esitente 1 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Formazione di massetto per esterni 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5 g

Scavo a sezione ristretta 9 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 4 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Rinterro di scavo 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 10 g

Realizzazione di marciapiedi 14 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 14 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Formazione di tappeto erboso 2 g

Posa di segnali stradali 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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