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FASI LAVORATIVE O ATTIVITA' Data Mesi u u-gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Progettazione esecutiva 15/11/2017

Indicazione procedura di affidamento 20/11/2017

Aggiudicazione procedura di gara 10/01/2018

Allestimento cantiere 11/01/2018 0,5 3 7,5

Demolizioni 2 5 50

Pavimentazione 5 5 125

Realizzazione cunetta alla francese 4 5 100

Smantellamento cantiere 0,5 3 7,5

Collaudo 30/07/2018

Durata temporale del cantiere 200

Durata totale dei lavori edili (MESI) 6,7

Durata totale dei lavori edili giorni lavorativi 134

Totale uomini-giorno 290

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ALBAGIARA-RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA VIA CAGLIARI

TEMPO (in mesi)


