


ALLEGATO "A"

Comune di Albagiara
Provincia di Or

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Adeguamento alle norme sulla sicurezza deggli immobili comunali adibiti a luoghi
di lavoro

COMMITTENTE: Comune di Albagiara.

CANTIERE: Via Cagliari 20, Albagiara (Or)

Albagiara, 17/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ing. Simbula Tiziano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Servizio Tecnico Sitzia Pierpaolo)

ing. Simbula Tiziano
Via Roma 10
09090 Gonnoscodina (Or)
Tel.: +39  0783 92402 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: ing.tizianosimbula@gmail.com
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 6 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Rimodulazione spazi interni 26 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 4 g

Taglio di muratura a tutto spessore 3 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 3 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Assistenze murarie per rifacimento impianti 7 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 5 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 3 g

Rimozione di impianti 1 g

Rifacimento intonaco e pitturazioni interne 9 g

Ripresa di intonaci interni 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Sostituzione di porte e finestre 5 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni 15 g

Rimozione di pavimento in ceramica 3 g

Rimozione di massetto 4 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 4 g

Impianto d'illuminazione 4 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 3 g
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Nome attività Durata

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 1 g

Impianto elettrico e rete dati 17 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di rete dati 3 g

Realizzazione di impianto telefonico 4 g

Realizzazione di impianto antintrusione 3 g

Risanamento murature 4 g

Impermeabilizzazione 4 g

Impermeabilizzazione di superfici con resine 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

0203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011121314151617181920
25 Feb 19 04 Mar 19 11 Mar 19 18 Mar 19 25 Mar 19 01 Apr 19 08 Apr 19 15 Apr 19 22 Apr 19 29 Apr 19 06 Mag 19 13 Mag 19 20 Mag 19

Adeguamento alle norme sulla sicurezza deggli immobili comunali adibiti a luoghi di lavoro - Pag. 3



212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
20 Mag 19 27 Mag 19 03 Giu 19 10 Giu 19 17 Giu 19 24 Giu 19 01 Lug 19 08 Lug 19 15 Lug 19 22 Lug 19 29 Lug 19 05 Ago 19 12 Ago 19 19 Ago 19 26 Ago 19 02 Set 19

Z1

Adeguamento alle norme sulla sicurezza deggli immobili comunali adibiti a luoghi di lavoro - Pag. 4



212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
20 Mag 19 27 Mag 19 03 Giu 19 10 Giu 19 17 Giu 19 24 Giu 19 01 Lug 19 08 Lug 19 15 Lug 19 22 Lug 19 29 Lug 19 05 Ago 19 12 Ago 19 19 Ago 19 26 Ago 19 02 Set 19

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Adeguamento alle norme sulla sicurezza deggli immobili comunali adibiti a luoghi di lavoro - Pag. 5


