


Cronoprogramma MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE E IMPIANTI SPORTIVI

Compilazione: dddd

Progettista Arch. Picchedda Martino
Calendario dddd

[42] Primo giorno della settimana (Lun=2): 4
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1
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL 
CANTIERE 15/05/2019 13/07/2019 60 100% 43 60 0

1.1 Allestimento cantiere 15/05/2019 15/05/2019 1 100% 1 1 0

1.2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 
dei materiali 15/05/2019 15/05/2019 1 100% 2 1 0

1.3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere 15/05/2019 15/05/2019 1 100% 2 1 0

1.4 Smobilizzo del cantiere 13/07/2019 13/07/2019 1 100% 0 1 0

1 Lavori Eternit 16/05/2019 01/07/2019 47 100% 33 47 0

1.1
Predisposizione piano di lavoro e invio a ASL

16/05/2019 20/05/2019 5 100% 3 5 0

1.2 Attesa per rimozione Eternit 20/05/2019 30/06/2019 42 100% 30 42 0

1.3 Rimozione Eternit 01/07/2019 01/07/2019 1 100% 1 1 0

3 Impianti 16/05/2019 07/07/2019 53 100% 37 53 0

3.1 Realizzazione Nicchia Per Caldaia 16/05/2019 26/05/2019 11 100% 7 11 0

3.2 Fornitura Faretti Illuminazione 16/05/2019 16/06/2019 32 100% 22 32 0

3.3 Realizzazione Impianto Illuminazione 17/06/2019 23/06/2019 7 100% 5 7 0

3.4 Fornitura Caldaia 27/05/2019 01/07/2019 36 100% 26 36 0

3.5
Installazione Caldaia, Cisterna e Collegamenti 
idrici 02/07/2019 07/07/2019 6 100% 4 6 0

4 Opere Edili 27/05/2019 12/07/2019 47 100% 35 47 0

4.1 Rimozione Infissi e demolizioni varie 27/05/2019 02/06/2019 7 100% 5 7 0

4.2 Massetto 03/06/2019 09/06/2019 7 100% 5 7 0

4.3 Sistemazione Canale Palestra 10/06/2019 01/07/2019 22 100% 16 22 0

4.4 Fornitura Infissi 02/06/2019 01/07/2019 30 100% 21 30 0

4.5 Installazione Infissi 02/07/2019 03/07/2019 2 100% 2 2 0

4.6 Ripristini 08/07/2019 12/07/2019 5 100% 5 5 0
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