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ALLEGATO "A"

Comune di Albagiara
Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: "Manutenzione straordinaria strada di accesso agli impianti sportivi"

COMMITTENTE: Comune di Albagiara.

CANTIERE: Strade rurali, Albagiara (OR)

Albagiara, 15/06/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra - RUP Sitzia Pierpaolo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geometra Sitzia Pierpaolo)

Geometra - RUP Sitzia Pierpaolo
Via Cagliari 20

09090 Albagiara (OR)

Tel.: 0783 938002 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: protocollo@pec.comune.albagiara.or.it
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Nome attivita Durata 06 Lug20 |13 Lug 20 20 Lug 20 27 Lug 20 03 Ago 20 10 Ago 20 17 Ago 20 24 Ago 20 31 Ago 20 07 Set 20 14 Set 20 21 Set 20
08logl10011/12[13[14/15[16/17]18/1912012112223[24[25126[27128[29/30/31/01102/03/04l05/06l07108l09]1 011 11211 3]14[15/16[1 711 8]19120[2 122123 412512627128[29130/3 1/01/02/03/04/0506l0708109]10[1 1]12]13/14]15]16/1 711 8/1 920121222324 125

Allestimento cantiere 99 A 4 v‘

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 .

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 21 .

Realizzazione della viabilita del cantiere 29 Z1 -

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 .

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 Z1 .

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 19 Z1 .

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1 .

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 19 Z1 .
Sovrastruttura e opere d'arte 179 v V‘

Formazione di rilevato stradale 79 Z1 _

Formazione di manto di usura e collegamento 109 21 _
Smobilizzo cantiere 39 ﬁ

Smobilizzo del cantiere 39 Z1 -

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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